Rapport de l'ingénieur indépendant

Centre hospitalier de 600 lits en partenariat public-privé · Fès

Rapport de l'ingénieur indépendant mandaté par les prêteurs : technologie, site, construction et exploitation.

D2 — Projet, site, technologie

Point examiné	Constat
D2.1 · Technologie et performance	Constat : plateau technique éprouvé, quelques équipements de pointe.
D2.2 · Site, foncier physique et accès	Constat : foncier sécurisé, études de sol faites, accès et réseaux disponibles.
D2.3 · Planning et complexité d'exécution	Constat : planning tenable, quelques interfaces critiques identifiées.

D3 — Construction et achèvement

Point examiné	Constat
D3.1 · Contrat EPC et constructeur	Constat : EPC forfaitaire, pénalités ou garanties légèrement en retrait.
D3.2 · Interfaces et gouvernance de chantier	Constat : interfaces peu nombreuses et contractualisées.
D3.3 · Assurances et garanties mobilisables	Constat : polices tous risques et pertes d'exploitation, prêteurs bénéficiaires.

D5 — Exploitation et maintenance

Coûts de gros entretien : aucun plan pluriannuel chiffré fourni.

Point examiné	Constat
D5.1 · Opérateur et contrat O&M	Constat : opérateur peu expérimenté ou exploitation en régie par la SPV.
D5.2 · Performance technique et disponibilité	Constat : indicateurs conformes, pénalités marginales.
D5.3 · Coûts, gros entretien et dépendances	Élément non disponible à la date du présent document. Étude des coûts de gros entretien des équipements médicaux non remise.

Opérateur remplaçable sans rupture d'exploitation : Non. Le contrat d'exploitation et de maintenance expire 7 ans avant la dernière échéance de la dette.

DOCUMENT FICTIF — cas d'étude du modèle de scoring PF. Toute ressemblance avec une entité réelle est fortuite.