Rapport de l'ingénieur indépendant

Usine de dessalement 100 000 m³/jour · Agadir

Rapport de l'ingénieur indépendant mandaté par les prêteurs : technologie, site, construction et exploitation.

D2 — Projet, site, technologie

Technologie d'osmose inverse largement éprouvée, notée Très favorable. Le site concentre le risque : prise d'eau en mer, exutoire de saumure, autorisation d'occupation du domaine public maritime — noté Vigilance.

Point examiné	Constat
D2.1 · Technologie et performance	Constat : procédé avec ≥ 3 références comparables, consommation garantie.
D2.2 · Site, foncier physique et accès	Constat : foncier ou accès en cours d'obtention, contraintes de site identifiées.
D2.3 · Planning et complexité d'exécution	Constat : planning tenable, quelques interfaces critiques identifiées.

D3 — Construction et achèvement

Point examiné	Constat
D3.1 · Contrat EPC et constructeur	Constat : EPC forfaitaire, pénalités ou garanties légèrement en retrait.
D3.2 · Interfaces et gouvernance de chantier	Constat : interfaces multiples, coordination portée par la SPV.
D3.3 · Assurances et garanties mobilisables	Constat : couverture partielle ou délégation aux prêteurs non finalisée.

D5 — Exploitation et maintenance

Disponibilité constatée de 94 % contre 97 % contractuels : des déductions s'appliquent. En régime R2, la performance technique est portée par le projet, non par l'acheteur.

Point examiné	Constat
D5.1 · Opérateur et contrat O&M	Constat : opérateur expérimenté, contrat O&M plus court que la dette.
D5.2 · Performance technique et disponibilité	Constat : disponibilité sous le contrat, déductions appliquées.
D5.3 · Coûts, gros entretien et dépendances	Constat : coûts exposés à l'inflation ou intrants critiques non couverts.

Opérateur remplaçable sans rupture d'exploitation : Oui.

DOCUMENT FICTIF — cas d'étude du modèle de scoring PF. Toute ressemblance avec une entité réelle est fortuite.